

Byggnadsprogram för 2023; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 15.03.2023 § 36

/

Som bilaga det 6.3.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 6.3.2023. Projekttidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av intern servicens projektanslag har också skrivits in i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet för 2023 ska stadshusets första våning mot Boulevarden saneras i år på grund av inomhusluftproblem. I arbetet ingår förnyandet av golvmaterial, värmekanalsreparationer och fönsterbyten. Dessutom måste de nedsänkta taken förnyas eftersom mellanbjälklagets undre yta måste behandlas med ett tätningsmedel. Armaturerna förnyas. Enligt kostnadskalkylerna uppgår kostnadern för projektet till cirka 240 000 €.

Dessutom har det använts cirka 15 000 € av årets anslag till reparationen av museets utrymmen. Det här arbetet påbörjades 2022 och arbetet färdigställdes i början av februari. Med beaktan av planeringskostnaderna så behövs cirka 300 000 € för årets arbeten. I budgeten har det reserverats 200 000 € för årets reparationsarbeten.

Kultursidans och turistbyråns utrymmen har inte beaktats i detta skede i kostnaderna. Utrymmena ska undersökas och på basen av resultaten görs en bedömning av saneringsbehovet.

Eftersom kostnaderna för stadshusets arbeten blir cirka 300 000 € så måste anslagen inom intern servicens projekt omfördelas. På grund av detta bör 100 000 € flyttas från intern servicens övriga investeringsprojekt. Förslaget är, att 35 000 € flyttas från Kexen, 20 000 € från både brandstationen och fastighetsutvecklingen, 10 000 € från köksmaskinerna förnyande och 15 000 € från Vattenverksbyggnaden. På detta sätt skulle stadshusets projekt få ett anslag på 300 000 € i år.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 6.3.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att flytta anslag gällande intern servicens projekt enligt förslaget ovan.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.05.2023 § 67

/

Som bilaga det 8.5.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet och som kompletterande material en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 8.5.2023. Projekttidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet har bildningsväsendets investeringsanslag fördelats på åtta projekt. På basen av de inkomna anbuden och framkomna problem så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Hagapark skolans sanering blev klart dyrare än anslagsreserveringen men Hangonkylän koulu och Centralskolan blev förmånligare än kostnadskalkylerna. I Hangö norra daghemmet måste en invändig rörsanering utföras i år vilket medför att det utvändiga rörarbetet skjuts på med ett år.

Då investeringsförslaget för 2023 uppgjordes ingick också Skogshyddan, men Skogshyddan blev utan anslag då investeringsförslaget måste minskas. Nu har det framkommit att det finns behov av att påbörja grundrenoveringen av en avdelning redan i år. I omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag har Skogshyddan nu beaktats som ett nytt projekt.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 8.5.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Beslut Tekniska nämnden beslöt, att anteckna det 8.5.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 23.08.2023 § 80

*/
*/ Som bilaga det 7.8.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 7.8.2023. Projekttidtabeller har ändrats.

Rörsaneringen i Hangö norra daghemmet kommer att påbörjas senast i medlet av september. Omfånget av de invändiga arbetena klarnade i början av juli.

Reparationsplaneringen för en avdelning i Skogshyddan ska påbörjas omedelbart.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 7.8.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 15.11.2023 § 118
43/02.02.02/2023

*/
*/ Som bilaga det 7.11.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 7.11.2023. Projekttidtabeller har ändrats.

Rörsaneringen i Hangö norra daghemmet pågår. Golvkanalen har öppnats och avloppet har förnyats. Återbyggnadsarbetet har påbörjats.

Reparationsplaneringen för tre avdelning i Skogshyddan pågår. Rivningsarbetet kan påbörjas omgående i en av avdelningarna.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 7.11.2023 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272