



Direktionen för Hangö Vatten

Tid 13.03.2025 klo 16:29 - 18:14

Plats Hangö Vattens mötesrum, Sandövägen 2

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 9	Affärsverkschefens översikt	3
§ 10	Affärsverkschefens beslutsförteckning	4
§ 11	Bokslut år 2024: driftsbudget	5
§ 12	Bokslut år 2024: kapitalbudget	10
§ 13	Årets 2025 driftsbudget	16
§ 14	Årets 2025 byggprogram	17
§ 15	Förlängning av anställningen för en tidsbunden projektarbetare	19
§ 16	Utlåtande om utkastet till detaljplan för Stormossens solkraftverk	20
§ 17	Godkännande av handlingsplan för energieffektivitetsavtalet 2025	22
§ 18	Informationsärenden	23



Tid 13.03.2025 klo 16:29 - 18:14

Plats Hangö Vattens mötesrum, Sandövägen 2

Deltagare

Närvarande	Pulkkinen Jaana	ordförande
	Böckerman Kurt	ledamot
	Horn Stephan	ersättare
	Lesch-Saarinen Helena	ledamot
	Mustonen Olli	ledamot

Frånvarande Malmund Peter

Övriga	Varjus Sanna	Hangö Vatten affärsverkschef
	Laine Maria	sekreterare

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Kurt Böckerman och Olli Mustonen, som reserv Helena Lesch-Saarinen.

Underskrifter

Jaana Pulkkinen
ordförande

Maria Laine
sekreterare

Behandlade ärenden 9 - 18

Justering av protokoll

Kurt Böckerman
protokolljusterare

Olli Mustonen
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende

Stadens web-sidor 21.03.2025

Intygar

Maria Laine
sekreterare



Direktionen för Hangö Vatten

§ 9

13.03.2025

Affärsverkschefens översikt

HVA 13.03.2025 § 9

Affärsverkschefen föredrar aktuella ärenden vid mötet.

Förslag (Varjus)

Direktionen antecknar föredragningen till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 10

13.03.2025

Affärsverkschefens beslutsförteckning

HVA 13.03.2025 § 10

/	Affärsverkschefens beslutsförteckning den 23.1.2025-5.3.2025 som bilaga.
Förslag (Varjus)	Direktionen beslutar konstatera att beslutsförteckningen inte innehåller sådana ärenden som direktionen med stöd av kommunlagen ska ta till behandling.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 16	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 21	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 29	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 40	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 51	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 59	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 71	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 11	13.03.2025

Bokslut år 2024: driftsbudget

HVA 30.01.2024 § 5

Hangö Vattens budget 2024 godkändes vid direktionens möte den 13.12.2023 §72. Driftsbudgetens utfall kommer att uppföljas minst fyra gånger under året i direktionen. Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för övervakning och ekonomiuppföljning av sina egna projekt.

Kontoplan och dispositionsplan, Drätselkontorets tidtabell samt direktiv för budgetsverkställigheten 2024 bifogade.

/

Bilagor

- Kontoplan och dispositonsplan 2024
- Årsklocka för ekonomiärenden år 2024
- Direktiv för budgetsverkställigheten 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen godkänner driftsplanen för år 2024 och antecknar årsklockan för ekonomiärenden samt direktiv för budgetsverkställigheten för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 16

Situationen den 6.3.2024 som bilaga.

/

Bilaga

- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 16	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 21	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 29	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 40	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 51	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 59	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 71	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 11	13.03.2025

HVA 25.04.2024 § 21

Situationen den 16.4.2024 som bilaga.

/ Bilaga
- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.06.2024 § 29

Situationen den 3.6.2024 som bilaga.

Läckan från luftventilen vid Viskovägen samt vass borttagning vid Bonäsån förorsakar oplanerade kostnader för i år, men deras inverkan på driftsbudgetens prognos granskas först på mötet i augusti.

/ Bilaga
- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 29.08.2024 § 40

Den ekonomiska situationen per den 19.8.2024 framgår av bilagan.

Kostnaderna för läckaget vid Viskovägens luftutloppsventil har konterats till externa tjänster och det finns för deras del inget behov av att ändra budgeten.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 16	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 21	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 29	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 40	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 51	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 59	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 71	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 11	13.03.2025

Kostnaden för borttagandet av Bonäsåns vass beräknas uppgå till 15 000 euro, vilket också kommer att belasta externa tjänster.

Företagshälsovården har under året genomfört lagstadgade arbetsplatsutredningar, vars kostnader inte beaktats i den ursprungliga budgeten. Således kommer det ifrågavarande kontot att överskridas vid bokslutstidpunkten.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen 19.8.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.10.2024 § 51

Den ekonomiska situationen den 1.10.2024 och prognosen presenteras i bilagan.

Det är svårt att göra en prognos, men det verkar än så länge som att vattenförbrukningen inte har minskat, trots höjda taxa avgifter som trädde i kraft 1.1.2024 (eller så har läckagevatten mängden ökat!). Därav kan avgiftsintäkterna möjligen bli högre än budgeterat. Utgifterna förblir i enlighet med budgeten, med undantag av personalkostnaderna som överskrids.

Kostnaderna för tryckavloppsläckan vid parkbergen kommer som en extra oförutsedd kostnad, men summan är ännu inte känd.

/

Bilaga
- den ekonomiska ställningen och prognos den 1.10.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Ärendets behandling På mötet konstaterades att intäkterna inte stämmer med prognosen på grund av en felaktig prognos från Opiferus-programmet. Prognosen är fel, eftersom utjämningsfaktureringen skedde undantagsvis redan i augusti. Intäkterna kommer att vara ganska nära budgeten.

Beslut Antecknades för kännedom.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 16	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 21	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 29	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 40	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 51	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 59	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 71	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 11	13.03.2025

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 12.11.2024 § 59

Den ekonomiska ställningen per 5.11.2024 och prognosen framgår av bilagan.

Kostnaden för reparationen av tryckavloppet vid Parkbergens avloppspumpstation var cirka 28 597 €, varav merparten är relaterad till bypass-pumpstrustningen. Vi utreder ännu, om det finns försäkringsersättning att få för denna skada.

/

Bilaga

- den ekonomiska ställningen och prognos per 5.11.2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 12.12.2024 § 71

Den ekonomiska ställningen per 3.12.2024 och prognosen framgår av bilagan.

/

Bilaga

- den ekonomiska ställningen och prognos per 3.12.2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

HVA 30.01.2025 § 3

Situationen den 22.1.2025 och bokslutets tidtabell som bilaga.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 5	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 16	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 21	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 29	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 40	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 51	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 59	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 71	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 3	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 11	13.03.2025

/

Bilagor

- Bokslutets tidtabell
- Den ekonomiska ställningen 22.1.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar anteckna situationen den 22.1.2025 och bokslutets tidtabell för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.03.2025 § 11
45/02.02.02/2024

Som bilaga verksamhetsberättelse och bokslutssiffror. Affärsverkschefen föredrar statistik över verksamheten och budgeten på mötet.

/

Bilagor

- verksamhetsberättelse 2024
- resultaträkning 2024
- balansräkning 2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna bokslutet och ge det vidare till stadsstyrelsen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 22	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 30	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 41	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 52	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 60	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 72	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 12	13.03.2025

Bokslut år 2024: kapitalbudget

HVA 16.11.2023 § 64

Fullmäktige beslutade vid sitt möte den 24.10.2023 att Hangö Vattens kapitalbudget för år 2024 är en miljon euro. På grund av detta bör innehållet i byggprogrammet ändras.

För att vid behov kunna genomföra projekt redan i början av året godkänns byggprogrammet redan nu. Ändringar kan under året göras i programmet genom beslut av direktionen.

/

Bilaga
- Byggprogram 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet för år 2024, så att kapitalbudgetens storlek år 2024 utgör en miljon euro.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2024 § 6

Bifogat finns årets 2024 byggprogram, som godkändes i direktionen 16.11.2023 §64. Byggprogrammet har ändrats på grund av ofärdiga projekt från 2023. Bifogat finns också dispositionsplan för investeringar 2024.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

/

Bilaga
- Byggprogram 2024 situationen 23.1.2024
- Dispositionsplan för investeringar 2024



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 22	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 30	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 41	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 52	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 60	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 72	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 12	13.03.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet samt dispositionsplan för investeringar 2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 17

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 6.3.2024.
Projektchefen presenterar projekt som börjar på mötet.

/ Bilaga
- Byggprogram 2024 situationen 6.3.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 25.04.2024 § 22

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 16.4.2024.

Byggprogrammets projekt framskrider som planerat. Eventuella tilläggsanslag eller anslagsöverföringar behandlas på mötet i juni.

/ Bilaga
- byggprogram 2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 22	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 30	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 41	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 52	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 60	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 72	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 12	13.03.2025

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.06.2024 § 30

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 3.6.2024. Prognosen har lagts till.

/

Bilaga
- byggprogram 2024 situationen 3.6.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 29.08.2024 § 41

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 19.8.2024.

/

Bilaga
- byggprogram 2024 situationen 19.8.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.10.2024 § 52



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 22	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 30	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 41	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 52	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 60	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 72	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 12	13.03.2025

Bifogat finns byggprogrammet för år 2024 och nuläget samt en prognos per 1.10.2024.

Slamdragningsystemet i eftersedimenteringen 1 vid Stormossens avfallsvattenreningsverk behövde plötsligt bytas ut, således har anslag på 25 000 € överförts dit från andra projekt.

Enligt den nuvarande prognosen kommer anslagen i kapitalbudgeten att användas i enlighet med budgeten.

/

Bilaga
- 2024 års byggprogram ställningen den 1.10.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringarna i byggprogrammet och antecknar situationen för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 12.11.2024 § 60

Bifogat finns byggprogrammet för år 2024 samt situationen och en prognos per 5.11.2024.

Saneringen av Parkbergens tryckavloppsrör alldeles intill pumpstationen ansågs nödvändig efter reparationen av det egentliga läckaget, eftersom det är fråga om ett så kritiskt avloppsrör. Kostnaden uppgår till cirka 15 000 - 20 000 €.

Enligt den nuvarande prognosen kommer anslagen i kapitalbudgeten att användas i enlighet med budgeten.

/

Bilaga
- byggprogrammet för år 2024 situationen den 5.11.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringarna i byggprogrammet och antecknar situationen för kännedom.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 22	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 30	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 41	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 52	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 60	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 72	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 12	13.03.2025

Ärendets behandling Projektet Kadermogatan-Styrmansgatan-Kaptensgatan-Kapellhamnsvägen-(Älgbergsvägen) (del 3) blir försenat och kan troligtvis tas emot först nästa år.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 12.12.2024 § 72

Bifogat finns byggprogrammet för år 2024 samt situationen och en prognos per 3.12.2024. Det gemensamma projektet med kommuntekniska blir färdig i början av året 2025.

/ Bilaga
- byggprogrammet för år 2024 situationen den 3.12.2024

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2025 § 4

Byggprogrammets situation den 22.1.2025 som bilaga. Utöver det gemensamma projektet med kommunteknik avdelningen flyttas smärre ibruktagnings kostnader gällande Notholmens avloppspumpstation, Stormossens centrifug och Silversands reservvattenrör till år 2025.

/ Bilaga
- byggprogram 2024, läget den 22.1.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.



Direktionen för Hangö Vatten	§ 64	16.11.2023
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 17	14.03.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 22	25.04.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 30	10.06.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 41	29.08.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 52	10.10.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 60	12.11.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 72	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 4	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 12	13.03.2025

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.03.2025 § 12
696/02.02.02/2023

Som bilaga byggprogrammets utfall och investeringsanalys.

/

Bilagor
- byggprogram 2024
- investeringsanalys
- förverkligandet av investeringsdelen

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna kapitalbudgetens bokslut och ge det vidare till stadsstyrelsen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten § 5 30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten § 13 13.03.2025

Årets 2025 driftsbudget

HVA 30.01.2025 § 5

Hangö Vattens budget 2025 godkändes vid direktionens möte den 12.12.2024 §73. Driftsbudgetens utfall kommer att uppföljas minst fyra gånger under året i direktionen. Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för övervakning och ekonomiuppföljning av sina egna projekt.

Kontoplan och dispositionsplan, Drätselkontorets tidtabell samt direktiv för budgetsverkställigheten 2025 bifogade.

/

Bilagor

- Kontoplan och dispositionsplan 2025
- Årsklocka för ekonomiärenden år 2025
- Direktiv för budgetsverkställigheten 2025

Förslag (Varjus)

Direktionen godkänner driftsplanen för år 2025 och antecknar årsklockan för ekonomiärenden samt direktiv för budgetsverkställigheten för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.03.2025 § 13
53/02.02.02/2025

Den ekonomiska situationen per den 5.3.2025 framgår av bilagan.

/

Bilaga

- den ekonomiska ställningen

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	13.03.2025

Årets 2025 byggprogram

HVA 12.12.2024 § 74

Fullmäktige har vid sitt möte den 26.11.2024 beslutat att Hangö Vattens kapitalbudget för år 2025 är 865 000 euro. Hangö Vattens byggprogram 2025 som bilaga.

Årets 2024 samprojekt slutförs först i början av februari 2025, således bör anslag för projektet reserveras i byggprogrammet. Dessutom har, i stället för det samprojekt som planerades med kommunaltekniska avdelningen, valts ett projekt som endast omfattar sanering i anslutning till vattenförsörjningen: Mannerheimvägens vattenledning samt en duplicering av Lappviks vattentillförsel.

För att vid behov kunna verkställa projekt redan från årets början godkänns byggprogrammet redan nu. Under året kan det göras ändringar i programmet genom beslut av direktionen.

/

Bilaga
- Byggprogram 2025

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet för år 2025 så att kapitalbudgeten år 2025 uppgår till 865 000 euro.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2025 § 6

Bifogat finns årets 2025 byggprogram, som godkändes i direktionen 12.12.2024 §74. Byggprogrammet har ändrats på grund av ofärdiga projekt från 2024. Bifogat finns också dispositionsplan för investeringar 2025.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

/

Bilagor
- Byggprogram 2025 22.1.2025
- Dispositionsplan för investeringar 2025



Direktionen för Hangö Vatten	§ 74	12.12.2024
Direktionen för Hangö Vatten	§ 6	30.01.2025
Direktionen för Hangö Vatten	§ 14	13.03.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet 2025 samt dispositionsplan för investeringar 2025.

Ärendets behandling Från projektet år 2024 blev det från Rilaxgatan 280PE-rör oanvänt lite över 100 m, för rör storleken ändrades till en mindre mellan Kapellhamnsvägen och Kaptensgatan. Förvaringen av rören är svår, så de kunde installeras som ett eget arbete från år 2024 projektets slutpunkt vid Rilaxgatan fram till Kottstigens korsning. Således skjuts Mannerheimvägens projekt fram, men dess planering fortsätter och utförs 2025 ifall det blir anslag över från andra projekt. Istället utförs förnyande av ca. 100 m vattenledning på Rilaxgatan.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.03.2025 § 14
517/02.02.02/2024

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen 5.3.2025. På grund av byggandet av nya tomten vid Åldermansgränd görs rör flyttningar av "oväntade" anslag.

/ Bilaga
- Byggprogram 2025 situationen den 5.3.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet 2025 samt anteckna situationen för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 15

13.03.2025

Förlängning av anställningen för en tidsbunden projektarbetare

HVA 13.03.2025 § 15
97/01.01.01/2023

Det finns behov av att fortsätta anställningen av den tidsbundna projektarbetaren, eftersom mätarbytesprojektet för egnahemshusen har visat sig vara utmanande. Detta beror på att bytet i många hus inte kan genomföras på grund av dåliga rör eller avstängningsventiler. En personresurs behövs för att leverera kunduppsamlingar, bemöta kundkontakter och arrangera arbetet.

Det finns inte behov av en heltidsanställd, utan 3 arbetsdagar per vecka är tillräckligt. Personen är villig att fortsätta i en deltid- och tidsbunden uppgift.

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att förlänga den tidsbundna projektarbetarens anställning till 31.12.2026 (det nuvarande tidsbundna avtalet löper ut 31.7.2025) så att det tidsbundna avtalet blir på deltid, tre arbetsdagar per vecka.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 16

13.03.2025

Utlåtande om utkastet till detaljplan för Stormossens solkraftverk

HVA 13.03.2025 § 16
96/10.02.00/2024

Hangö stad har bett om ett utlåtande angående utkastet till detaljplan för Stormossens solkraftverk. Utlåtandet ska lämnas in senast 7.4.2025. Offentligt material finns att läsa på adressen: <https://hanko.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning-och-fastighetsbildning/planlaggning/aktuella-planer/stormossens-solkraftverk-detaljplan/>.

Enligt planbeskrivningen kräver den planerade solkraftverksverksamheten inte anslutning till vattenlednings-, avlopps- och dagvattennät. Således skulle det inte finnas behov av att införliva området med Hangö Vattens verksamhetsområde, trots att det är fråga om ett detaljplanerat område.

Hangö Vatten har inga vattenförsörjningsnät på byggytan inom detaljplanområdet, men mycket nära planområdets gräns, på den sydöstra sidan, finns en kanal för stora vatten- och avloppsrör, på eller nära vilken (ca 5 m skyddsavstånd från rörkanalens kanten) ett staket, till exempel runt solpanelsfält, inte borde tillåtas byggas. Avgränsningen av byggytan på kartan borde på den sydöstra sidan justeras så att den behövliga skyddszonen finns.

En del av planområdet är ett viktigt grundvattenområde med tanke på vattenanskaffningen. Således är naturlig infiltration av dagvatten önskvärd, förutsatt att den planerade verksamheten inte orsakar dagvattenföroreningar. Vidare får ingen förorening heller ske under byggnadsskedet eller som en följd av servicearbeten på solpanelsfältet. Enligt den gjorda utredningen förändrar placeringen av solpaneler på området inte omständigheterna för uppkomst av dagvatten, eftersom jordmånen kommer att förbli genomtränglig för vatten.

Till planbestämmelserna bör texten "I lösningarnas grundläggningssätt och konstruktioner ska lösningarnas klimateffekter beaktas" kompletteras med "och påverkan på grundvattnets kvantitet och kvalitet". Ur utredningarna framgår inte på vilket djup grundvattnet finns på området, så om det ligger mycket nära ytan kan risken för förorening vara större. Enligt planbeskrivningen kommer solpanelernas stålramar sannolikt att grundas på slag- eller skruvpålar, men det framgår inte av beskrivningen huruvida dessa grundstrukturer sträcker sig under grundvattenytan eller in i eventuella lager av hängande grundvatten. Information om grundvattendjupet borde anges i planbeskrivningen eller i en separat utredning.

Transformatorerna innehåller olja som i händelse av skada kan läcka ut i marken, därför ska en oljeuppsamlingstank installeras under dem. Det är viktigt att de övervakas. Underjordisk vegetation bör klippas låg 1 - 2 gånger per år och



Direktionen för Hangö Vatten

§ 16

13.03.2025

panelerna rengörs 1 - 3 gånger per år, varför i samband med åtgärderna inga eventuellt grundvattenförorenande ämnen får komma i jordmånen.

Detaljplanområdet är beläget på ett dränerat kärrområde. Enligt detaljplanebeskrivningen finns det inget behov av åtgärder för att hantera dagvattenavrinning från projektområdet. I utredningen av Ramboll presenteras dock planer på att höja vattennivån i kärret efter byggandet av solkraftverket. Det ges dock inga noggrannare uppgifter om varför detta planeras eller vilken inverkan det kan ha på närområdet eller längre bort.

Enligt planbeskrivningen ligger området där solkraftverket planeras i omedelbar närhet av den befintliga samhällsstrukturen, på ett område som lämpar sig illa för annat byggande. I närheten finns dock en bl.a. en markavstjälpningsplats som kan behöva tilläggsutrymme och som utöver kommunaltekniska projekt även behövs för Hangö Vattens projekt. En ny fråga är att snö som samlas upp från gatorna i framtiden kan behöva dumpas någonstans för att smälta. Det är inte ändamålsenligt att genomföra dessa aktiviteter särskilt långt från tätorten, eftersom transporter förorsakar miljöutsläpp och är tidskrävande. Även om planen inte påverkar affärsverksamhetsmöjligheterna kan detaljplanen få stor betydelse för stadens egna funktioner i framtiden, när lämpliga platser för ovan nämnda funktioner söks.

Ramboll har för solkraftverksprojektet gjort en utredning om hanteringen av ytavrinningsvatten på det södra projektområdet baserat på det **nuvarande** vattenläget. Utredningen hävdar att det inte finns någon tydlig naturlig, bäckliknande utloppsväg för dagvatten till havet, varvid absorptionen av regn- och smältvatten i marken är betydande. Den till Rambolls rapport fogade bilagekartan över ytavrinningsvattnets hantering innehåller bristfällig och felaktig information. Det förefaller som om utredningen utförts kartbaserat, men inte kontrollerats på plats. Ett stort dike leder för tillfället vattnet i avloppsvattenreningsverkets utloppsrör, och det är inte en situation som önskas i framtiden, eftersom utloppsrörets kapacitet inte är dimensionerad för de vattenmängder som klimatförändringen medfört. Utredningen om ytavrinningsvatten bör ses över och korrigeras för att man utifrån den ska kunna dra rätt slutsatser om planutkastets konsekvenser.

/

Bilaga

- Utkast till detaljplan

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att avge ett utlåtande över utkastet till detaljplan för Stormossens solkraftverk enligt föredragningslistan.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 17

13.03.2025

Godkännande av handlingsplan för energieffektivitetsavtalet 2025

HVA 13.03.2025 § 17
326/11.05.01/2023

Hangö stad har varit en del av nätverket kolneutrala kommuner (HINKU) sedan 2013. Då har staden förbundit sig att minska på kolutsläppen. Som Hinku-kommun anslöt sig Hangö stad till kommunernas energieffektivitetsavtal (kuntien energiätehokkuussopimus, KETS), som har utvecklats för att hjälpa kommunerna att förbättra sin energieffektivitet och minska på växthusgasutsläppen.

Handlingsplanen för energieffektivitetsavtalet som nu är utarbetad som konsultarbete, är officiellt i kraft endast år 2025, men åtgärder bör budgeteras och fortsätta därefter, skärskilt för att uppnå målen i klimatplanen.

/

Bilaga

- Handlingsplan för energieffektivitetsavtalet 2025

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna för sin del handlingsplan för energieffektivitetsavtalet 2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Direktionen för Hangö Vatten

§ 18

13.03.2025

Informationsärenden

HVA 13.03.2025 § 18

1. Den regionala generalplanen för vattenförsörjningen i Nyland finns att läsa i Doria-publikationsarkivet: <https://www.doria.fi/handle/10024/190720>.

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar anteckna ärendet för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 18

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 15, § 17

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **direktionen för Hangö Vatten** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos **Direktionen för Hangö Vatten**.

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö
Telefonnummer: 019 220 31
Registraturens e-postadress: kirjaamo@hanko.fi

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.



I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hangö stads registratur.

Adress: Boulevarden 6, 10900 Hangö
E-postadress: kirjaamo@hanko.fi
Telefonnummer: 019 220 31