
Hangon Vesi investoinnit 2023 5.12.2023/HE/SV/ML suunnittelu (+kilpailutus)

toteutus

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa Jälkitoimenpiteet

O/U Oma työ / Ulkopuolinen urakka

m BUD € m BUD € TOT € Enn. € Kuvaus O/U vetäjä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-

Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 2) 850 400 000 320 000 284 430 320 000

Aluesaneeraus + hulevesi

 (jatkuu vuodelta 2022) U HE

Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-

Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 1) 360 20 000 21 819 21 819 Vuodelta 2022 kesken jäänyt urakka HE

Asematori, Pitkäkatu (aseman itäpuoli) 500 175 000 170 000 153 513 155 000 Saneeraus VJ ja JV + hulevesi U HE

Koverhar varavesijohto (suotovesiputken viereen) 60 000 60 000 0

Uusi vesijohto varavesijohdoksi suotovesiputken

yhteydessä U HE

Furuvik III uudisrakentaminen (jatkuu) 150 000 30 000 20 076 30 000 Uudisrakentaminen jatkuu vuodelta 2022 O TS/HE

Pitkäkatu-Nuottasaari VJ saneeraus 230 000 70 000 121 685 135 000

Saneeraus VJ hulevesisaneerauksen yhteydessä

Toteutuksessa tehty enemmän kuin alun perin suunniteltu. U HE

tai Pitkäkatu-Raatimiehenkatu-Espa-saneeraus jos kuntatekniikka toteuttaa samanaikaisesti U HE

Högsandin vesihuolto 50 000 8 242 35 000 HE

Alavesisäiliön rakennuksen ja säiliön aitaaminen 50 000 55 000 2 256 55 000 toimenpidelupa haetaan aidan rakentamista varten U HE

Suursuon tulopumppaamon saneeraus 150 000 90 000 73 463 80 000 2 uppopumppu ja ruuvi rinnakkain U JL

Suursuon lingon uusiminen isommaksi 120 000 120 000 25 197 110 000 Isompi linko-kapasiteetti U JL

Suursuon sähkökeskuksen palojärjestelmä 35 000 22 825 28 000

Suursuolle energiatehokas ilmastuskompressori 35 000 32 000 Energiatehokkuushankinta

Santalanrannan VO kaivojen saneeraus+automaatio 45 000 95 000 17 727 110 000 kaivojen maanpäällinen osa saneeraus + automaatio U HE

Hopearannan putkisto- ja pumppusaneeraus 40 000 33 025 35 000

vanha pumppu uusitaan+imuputken ja läpiviennin 

uusiminen+uusi sähkösyötö pumppulle (2022) U HE

(Sujutukset ja odottamattomat) 20 000 20 000 34 844 30 000 Vesijohdot Oikokatu/Tornikatu HE

(Sujutukset ja odottamattomat) 30 000 30 000 34 593 30 000 Viemärijohdot Oikokatu/Tornikatu HE

Varastointialueen siistiminen 10 000 5 320 10 000 Esim. läpinäkymätön aitaus, putkiteline

Suunnittelumääräraha 45 000 70 000 89 982 85 000

Mm. Laivurinkadun alue, Nuottasaari JVP, AVS-rakennus, 

Norrviken HE

Laivurinkatu   (suunnittelu) yleis ja rakennussuunnittelu HE

Nuottasaari JVP  (suunnittelu) tarjous suunnittelusta ja suunnittelu JL/HE

AVS-rakennus  (suunnittelu)

Purkuputken possutusyhde  (suunnittelu) toteutus kun HV linja tehty 2023? HE

Norrviken suunnittelu ja toteutus 60 000 51 580 60 000

Suodatintyypi valinta  esim.hiekka vastavirtasuodatin ja 

suunnittelu HE

Pohjavesien automaattiset painemittausanturit 30 000 24 000

Jätevesipumppaamoiden putkistosaneeraukset 65 000 37 023 40 000

Maatutkaluotain 30 000 Vanhojen vesiverkostojen sijaintien määrittämiseen

Vesiasema 35 000

Pato parannustoimet?  (suunnittelu) 25 000 25 000 14 638 15 000 kunnonarviointi ja kunnostuksen suunnitelu ehdotus HE ?

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 052 239 1 505 819

Teollisuusalueen runkovesijohto (250 000 €) 243 344 159 151 243 344 Kaupunginvaltuusto 14.6.2022 §32 ja 13.12.2022 §62

Johtokunta 31.1.2023

Vuodelta 2022 kesken tai toteuttamatta jääneet hankkeet lisätty: Perämiehenkadun urakka ja Hopearannan putkisto- ja pumppusaneeraus

Johtokunta 9.3.2023

Määrärahasiirrot  mBUD € -sarakkeeseen eli muutosbudjettisarakkeeseen keskeneräisille ja lisätyille hankkeille.

Johtokunta 20.4.2023

Automaattiset painemittausanturit lisätty, jätevesipumppaamoiden putkistosaneeraukset lisätty, ennuste lisätty, summia muokattu

Johtokunta 6.6.2023

Lisätty Högsandin vesihuolto ja Suursuon palojärjestelmä. Muokattu määrärahoja ja ennusteita.

Johtokunta 29.8.2023

Suursuon kompressori ja varastointialueen siistiminen lisätty. Oikokatu/Tornikatu suoritetaan odottamattomilla määrärahoilla. Muokattu määrärahoja.

Johtokunta 3.10.2023

Koverharin vj jää luultavasti tekemättä, koska kuntatekniikka ei ole saanut ELY:n hyväksyntää. Muokattu ennustelukuja.

Johtokunta 16.11.2023

Ennusteita päivitetty, lisätty maatutkaluotain ja vesiasema vedenjakeluun Keksin pihassa, jos ehditään hankkia vuonna 2023.

Johtokunta 13.12.2023

Ennusteita päivitetty.


