
Hangon Vesi investoinnit 1.10.2024/ML/SV/HE
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 10.10.2024

suunnittelu (+kilpailutus)
Yhteishanke kuntatekniikan kanssa toteutus

Hangon Vesi investoinnit 2024 takuu / jälkitoimenpiteet

O/U O/U Oma työ / Ulkopuolinen urakka
m Bud. € m Bud € TOT € Ennuste € U vetäjä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-
Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3) 1995 700 000 630 000 366 427 630 000

Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022)
Saneerausaluetta pienennetty 200 000 € osuudelta U HE

Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus 170 000 170 000 8 570 170 000 Saneeraus paikan päällä+rakennussaneeraus U JL/HE
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus 50 000 25 000 212 25 000 (Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet U HE
Padon perusparannustoimet 0 Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?
(Sujutukset ja odottamattomat) 10 000 10 000 10 000 Vesijohdot
(Sujutukset ja odottamattomat) 15 000 15 000 10 400 15 000 Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen HE
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet 40 000 30 000 958 30 000 Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms. U JK/HE
Suunnittelumääräraha 40 000 20 000 12 286 20 000 Tulevien vuosien suunnittelukohteet HE
Tvärminnen vesijohdon siirto 25 000 12 000 0 12 000 Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla? U/O HE/TS
Hopearannan varavesijohto 0 20 000 20 000 Vesisäiliöön syöttöyhteys (suunnitelmaa muutettu) HE/TS
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023) 0 22 000 18 416 29 000 Kaivuutyöt vasta syksyllä, automaatiokustannus HE/TS
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023) 0 24 000 4 451 24 000 sähkö ja automaatio kulut lisätty JL
Norrviken suodatin (jatkuu vuodelta 2023) 0 17 000 16 576 17 000 Käyttöönotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok) HE Valmis
Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)? Kuntatekniikan suotovesiputken yhteydessä? HE
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023) TS
Suursuon laskeutusallas laahajärjestelmän saneeraus 25 000 25 000 Uusittiin laaha-järjestelmä äkillisen tarpeen vuoksi
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto -50 000 -20 000 -7 598 -20 000 HE

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 430 698 1 007 000

Johtokunta 30.1.2024:
Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.
Johtokunta 14.3.2024:
Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.
Johtokunta 25.4.2024:
Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminnen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoren padotusventtiili.
Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.
Johtokunta 10.6.2024:
Ennuste lisätty, talousarviolukuja muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.
Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.
Johtokunta 29.8.2024
Ei muutoksia. Tilanne tiedoksi.
Johtokunta 10.10.2024
Lisättiin laskeutusaltaan laahajärjestelmän saneeraus sekä muokattiin määrärahoja. Ennuste näyttää menevän talousarvion mukaisesti.


