

## Årets 2024 byggprogram

HVA 16.11.2023 § 64

Fullmäktige beslutade vid sitt möte den 24.10.2023 att Hangö Vattens kapitalbudget för år 2024 är en miljon euro. På grund av detta bör innehållet i byggprogrammet ändras.

För att vid behov kunna genomföra projekt redan i början av året godkänns byggprogrammet redan nu. Ändringar kan under året göras i programmet genom beslut av direktionen.

\*/\*

Bilaga  
- Byggprogram 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet för år 2024, så att kapitalbudgetens storlek år 2024 utgör en miljon euro.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2024 § 6

Bifogat finns årets 2024 byggprogram, som godkändes i direktionen 16.11.2023 §64. Byggprogrammet har ändrats på grund av ofärdiga projekt från 2023. Bifogat finns också dispositionsplan för investeringar 2024.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

\*/\*

Bilaga  
- Byggprogram 2024 situationen 23.1.2024  
- Dispositionsplan för investeringar 2024

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet samt dispositionsplan för investeringar 2024.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 14.03.2024 § 17

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 6.3.2024. Projektchefen presenterar projekt som börjar på mötet.

\*/\*

Bilaga  
- Byggprogram 2024 situationen 6.3.2024

Förslag (Varjus)                      Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut                                      Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter                      Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 25.04.2024 § 22

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 16.4.2024.

Byggprogrammets projekt framskrider som planerat. Eventuella tilläggsanslag eller anslagsöverföringar behandlas på mötet i juni.

\*/\*

Bilaga  
- byggprogram 2024

Förslag (Varjus)                      Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut                                      Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter                      Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 10.06.2024 § 30  
696/02.02.02/2023

Som bilaga byggprogrammet för år 2024 och situationen 3.6.2024. Prognosen har lagts till.

\*/\*

Bilaga  
- byggprogram 2024 situationen 3.6.2024

Förslag (Varjus)                      Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut                                      Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter                      Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498