

Byggnadsprogrammet av intern service 2024 - bildningsväsendets byggnader

BILD 15.02.2024 § 18

Byggnadsprogrammet beträffande bildningsväsendets byggnader för 2024 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten.

/

Det preliminära byggnadsprogrammet bifogas.

Ur programmet framgår de reserverade anslagen och den planerade tidtabellen för förverkligandet. Ur programmet framgår även hur arbetena fördelas genom ackord och eget arbete.

Bildningsdirektören berättar närmare vid mötet om de planerade investeringarna.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden beslutar anteckna för kännedom byggnadsprogrammet för intern service för år 2024 gällande bildningsväsendets byggnader som är i användning.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

BILD 30.05.2024 § 59

Tekniska nämnden beslöt, 17.04.2024, § 47, att godkänna det, 5.4.2024, uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 5.4.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

Skogshyddans reparationsentreprenad blev klart dyrare än anslagsreserveringen. Samma situation gäller förnyandet av golvbeläggningen i Cuplis enligt den nya kostnadskalkylen. Anslagen minskas för tre projekt och ett projekt skjuts på med ett år.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden beslutar att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet kring omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

BILD 08.10.2024 § 86

16/02.02.02/2024

/

Tekniska nämnden beslöt, 12.06.2024, § 63, att godkänna det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 3.6.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Centralskolans anbud och utrymmesändringen, som ska utföras i Centralskolans tredje våning, så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Tekniska nämnden har även beslutat, 28.08.2024, § 77, att godkänna det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet. Ur det programmet framkommer förverkligandet och kostnadernas användning.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden beslutar att anteckna det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet kring omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag, samt det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet kring projekttidtabeller och kostnader till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249