



Tekniska nämnden

Tid 20.11.2024 klo 17:30 -

Plats Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 109	Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut	4
§ 110	Uppföljning av budgeten för år 2024; Teknisk förvaltning	5
§ 111	Uppföljning av budgeten för år 2024; Centrallagret	7
§ 112	Uppföljning av budgeten för år 2024; Maskindepån	9
§ 113	Uppföljning av budgeten för år 2024; Kommun teknik	11
§ 114	Uppföljning av budgeten för år 2024; Enheten för intern service	14
§ 115	Byggnadsprogram för 2024; Kommun teknik	17
§ 116	Byggnadsprogram för 2024; Enheten för intern service	23
§ 117	Grundande av en ny tjänst vid Tekniska och miljöverkets kommun tekniska avdelning	27
§ 118	Tekniska nämndens mötesdagar 2025	28
§ 119	Uppdatering av fiskebodarnas regler	29
§ 120	Konsert i Casinoparken	30
§ 121	Invånarinitiativ; Hälsovårdscentralens trappor	31
§ 122	Invånarinitiativ; Asfaltering av gravgårdsvägen (icke namngiven väg) samt namngivning och belysning	32
§ 123	Invånarinitiativ; Byggande av en gång- och cykelväg längs Östra Allén	33
§ 124	Fullmäktigemotion; Förlängning av lätttrafikleden från Tåktomvägen till Kyrkvägen	34



Tid 20.11.2024 klo 17:30 -

Plats Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

Deltagare

Närvarande	Förström Bernt	ordförande	
	Peltonen Björn	vice ordförande	
	Ferm Monica	ersättare	
	Gustafsson Hannes	ledamot	Teams
	Hedback Jori	ledamot	
	Heinonen Päivi	ledamot	
	Köppä Teemu	ledamot	
	Salo Eira	ledamot	
	Westerlund Linda	ledamot	
	Ruuska Pertti	stst:s representant	
	Remes Lillemor	äldrerådets representant	
	Horttanainen Jukka	teknisk direktör	
	Lindholm Bengt	chef för intern service	
	Lindfors Katri	sekreterare	

Frånvarande Lahtinen Elina
Närhi Noel

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Eira Salo ja Linda Westerlund, I reserv Björn Peltonen.

Underskrifter

Bernt Förström
ordförande

Katri Lindfors
sekreterare

Behandlade ärenden 109 - 124

Justering av protokoll

Eira Salo
protokolljusterare

Linda Westerlund
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende



På stadens web-sidor

Intygar

Katri Lindfors
sekreterare



Tekniska nämnden § 109 20.11.2024

Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 109

/	Som bilaga tekniska direktörens och avdelningschefernas beslutsförteckning.
Förslag (Horttanainen)	Tekniska nämnden beslutar konstatera att beslutsförteckningen 9.10 – 13.11.2024 inte innehöll sådana ärenden, som tekniska nämnden enligt 92 § i kommunallagen skulle ta till behandling.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 2	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 41	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 71	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 110	20.11.2024

Uppföljning av budgeten för år 2024; Teknisk förvaltning

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 2

/ Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 gällande avdelning 106 100 Teknisk förvaltning. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:

5101	Miljönämnden
6101	Tekniska nämnden
6102	Teknisk förvaltning
6103	Kontorsförnödenhetsförrådet

Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag. Anslag har beviljats enligt följande:

Utgifter	-114 822 €
Intäkter	9 600 €
Netto	Bindande -105 222 €

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 41

/ Som bilaga utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 100 Tekniska förvaltningen. För tillfället finns i systemet uppgifter för månaderna 1-3 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det för tillfället inte finns vetskap om något på vars grund Teknisk förvaltnings budget borde ändras från den ursprungliga.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 71



Tekniska nämnden	§ 2	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 41	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 71	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 110	20.11.2024

*/
Som bilaga utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 100 Tekniska förvaltningen. För tillfället finns i systemet de slutliga uppgifterna för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det för tillfället inte finns vetskap om något på vars grund Teknisk förvaltnings budget borde ändras från den ursprungliga.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 110
30/02.02.02/2024

*/
Som bilaga utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 100 Tekniska förvaltningen. För tillfället finns i systemet de slutliga uppgifterna för månaderna 1-9 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det för tillfället inte finns vetskap om något på vars grund Teknisk förvaltnings budget borde ändras från den ursprungliga.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 3	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 42	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 72	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 111	20.11.2024

Uppföljning av budgeten för år 2024; Centrallagret

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 3

*/
Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 gällande avdelning 106 400 Centrallagret. Avdelningen omfattar följande kostnadsställe:

6202 Centrallagret

Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag. Anslag har beviljats enligt följande:

Utgifter	-231 720 €
Intäkter	242 720 €
Netto	Bindande 11 000 €

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 42

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 400 Centrallagret. För tillfället finns i systemet uppgifter för månaderna 1-3 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det för tillfället inte finns vetskap om något på vars grund Centrallagrets budget borde ändras från den ursprungliga.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 72



Tekniska nämnden	§ 3	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 42	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 72	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 111	20.11.2024

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 400 Centrallagret. För tillfället finns i systemet de slutliga uppgifterna för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det för tillfället inte finns vetskap om något på vars grund Centrallagrets budget borde ändras från den ursprungliga.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 111
31/02.02.02/2024

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 400 Centrallagret. För tillfället finns i systemet de slutliga uppgifterna för månaderna 1-9 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Centrallagrets inkomster blir enligt uppskattningen cirka 30 000 € större än budgeten. Utgifterna överskrider budgeten med cirka 60 000 €.

Nettoresultatet har uppskattats bli cirka 30 000 € sämre än budgeten.
Det här årets slutliga lagervärde är svårt att uppskatta i det här skedet.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar meddela stadsstyrelsen att nettot för Centrallagret kommer att försämrats med 30 000 € för innevarande år och samtidigt be om överskridningsrätt för ifråga varande summa.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 4	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 43	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 73	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 112	20.11.2024

Uppföljning av budgeten för år 2024; Maskindepån

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 4

*/
Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 gällande avdelning 106 500 Maskindepån. Avdelningen omfattar följande kostnadsställe:

6401 Maskindepån

Avdelningen är en nettoenhet d.v.s. nettot utgör det bindande anslaget. Anslag har beviljats enligt följande:

Utgifter	-339 058 €
Intäkter	304 500 €
Netto	Bindande -34 558 €

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 43

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 500 Maskindepån. I systemet finns för tillfället uppgifter för månaderna 1-3 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det inte för tillfället finns några uppgifter på vars grund Maskindepåns ursprungliga budget borde ändras.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 73



Tekniska nämnden	§ 4	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 43	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 73	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 112	20.11.2024

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 500 Maskindepån. I systemet finns för tillfället de slutliga uppgifterna för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det inte för tillfället finns några uppgifter på vars grund Maskindepåns ursprungliga budget borde ändras.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 112
32/02.02.02/2024

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 500 Maskindepån. I systemet finns för tillfället de slutliga uppgifterna för månaderna 1-9 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Maskindepons försäljningsintäkter blir enligt uppskattningen cirka 120 000 € större än budgeten. Utgifterna överskrider budgeten med cirka 90 000 €. Väghyvelns reparationskostnader, som var cirka 48 000 €, har beaktats i uppskattningen.

Nettoresultatet har uppskattats bli cirka 30 000 € bättre än budgeten.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det inte för tillfället finns några uppgifter på vars grund Maskindepåns ursprungliga budget borde ändras.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040135 9280



Tekniska nämnden	§ 5	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 44	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 74	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 113	20.11.2024

Uppföljning av budgeten för år 2024; Kommuneteknik

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 5

/

Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 samt en fördelning per kostnadsställen gällande avdelning 106 200 Kommuneteknik. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen.

6104	Trafiklederna
6105	Parker och grönområden
6106	Sommarevenemang
6107	Avfallshantering
6109	Torg och försäljningsplatse
6110	Båthamna
6111	Ekonomi- och parkskogar
6113	Koverhar
6114	Omhändertagna djur
6115	Fiske
6117	Dagvatten
6118	Tekniska funktioner
6201	Centrallagrets förvaltning

Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag. Anslag har beviljats enligt följande:

Utgifter	-3 008 075 €
Intäkter	771 500 €
	Tillverkning för eget bruk = TFEB
	200 000€
Netto	Bindande -2 036 575 €

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 44



Tekniska nämnden	§ 5	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 44	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 74	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 113	20.11.2024

/

Som bilaga ett utdrag ur ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommun teknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-3 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.

Utifrån den ekonomiska uppföljningsprognosen i föredragningslistans bilaga är det uppenbart att den Kommun tekniska avdelningen inte för verksamhetsbidragets del uppnår budgetmålsättningen. Det är dock i detta skede för tidigt att bedöma storleken på överskridningen. Det är möjligt att göra en noggrannare prognos först på höstsidan 2024. Vinterväghållningen under slutet av året kommer ännu att påverka det slutliga ekonomiska utfallet.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom och under slutet av året värnar man om erhållande av verksamhetsintäkter och minimering av kostnader.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 74

/

Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommun teknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom och under slutet av året värnar man om erhållande av verksamhetsintäkter och minimering av kostnader.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 113
33/02.02.02/2024

/

Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommun teknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-9 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.

Försäljningsintäkter och tillverkning för eget bruk har varit något lägre än budgeterat och köpen av tjänster har vuxit mer än budgeterat. Verksamhetsbidragen förutspås för närvarande vara negativ med 200 000 €.



Tekniska nämnden	§ 5	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 44	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 74	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 113	20.11.2024

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar meddela stadsstyrelsen att nettot för Kommuneteknik kommer att försämrats med 200 000 € för innevarande år och samtidigt be om överskridningsrätt för ifråga varande summa.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 6	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 45	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 75	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 98	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 114	20.11.2024

Uppföljning av budgeten för år 2024; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 6

/

Som bilaga verbaldelen för 2024 gällande avdelningen för intern service (106 300) samt en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:

2401	Kosthåll
6301	Administration
6302	Städning
6303	Fastighetsskötsel
6304	Byggnads- och underhållstjänster

Avdelningen är en nettoenhet, d.v.s.nettot är bindande.

Avdelningens budget för 2024:

Utgifter	-5 844 646 €
Inkomster	5 752 846 €
Tillverkning för eget bruk	45 000 €
Netto	- 46 800 €

Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 45

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.3.2024 för de tre första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

I detta skede verkar inkomsterna underskrida budgeten med cirka 30 000 €.



Tekniska nämnden	§ 6	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 45	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 75	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 98	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 114	20.11.2024

De uppskattade utgifterna verkar överskrida budgeten med cirka 150 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 50 000 € och köptjänsterna med cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 180 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 75

*/
Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 13.8.2024 för de sex första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underskrida budgeten med cirka 20 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten med cirka 300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka 215 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 50 000 € bättre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 98

*/
Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 8.10.2024 för de åtta första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 40 000 €.



Tekniska nämnden	§ 6	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 45	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 75	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 98	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 114	20.11.2024

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 60 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underrskrida budgeten med cirka 300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka 175 000 €.

Nettoresultatet ser ut att bli cirka 100 000 € bättre än budgeten i detta skede. Driftsbudgeten tas till ny behandling på novembermötet.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 114
15/02.02.02/2024

*/
Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.10.2024 för de nio första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 50 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 90 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underrskrida budgeten med cirka 300 000 €. Energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 70 000 € men de övriga materialkostnaderna kommer att underrskridas med cirka 40 000 €. Köptjänsterna kommer att överskridas med cirka 180 000 €. Nettoresultatet ser ut att bli cirka 140 000 € bättre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden	§ 7	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 20	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 46	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 62	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 76	28.08.2024
Stadsstyrelsen	§ 198	02.09.2024
Stadsfullmäktige	§ 38	10.09.2024
Tekniska nämnden	§ 115	20.11.2024

Byggnadsprogram för 2024; Kommuneteknik

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 7

Byggnadsprogrammet för 2024 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten. Ur programmet framgår fördelningen av anslagen per investeringsobjekt.

En del av projekten har påbörjats 2023 och de arbetena kommer att fortsätta.

/

Som bilagor

- Preliminärt byggnadsprogram 1.1.2024
- Utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar godkänna kommunetekniska avdelningens byggnadsprogram för 2024 som instruktivt.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 20

Investeringsprogrammet 2024 för småbåtshamnar kommer att ändras för att överföra medlen för reparation av H-bryggan till inköp av båtarmar för småbåtshamnar.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar godkänna ändringen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 21

Det föreslås en ändring av investeringsprogrammet för gemensamma projekt för 2024, varvid ett investeringsbelopp på 100 000 euro överförs från punkt **900 614**



Tekniska nämnden	§ 7	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 20	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 46	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 62	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 76	28.08.2024
Stadsstyrelsen	§ 198	02.09.2024
Stadsfullmäktige	§ 38	10.09.2024
Tekniska nämnden	§ 115	20.11.2024

De andra infra-arbetena Koverhar till punkt **900 612** Underhållning av trafiklederna Gemensamma projekt med Hangö Vatten.

En överföring av cirka 100 000 euro i investeringsbudgeten har överenskommit mellan Hangö Vatten och Kommunal teknik, vilket kräver ett beslut av fullmäktige. Stängningen av Koverhar kommer att ske tidigast efter sommarsäsongen.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna överföringen av investeringsanslaget.

Ärandets behandling Föredraganden ändrade sitt förslag så att texten i andra stycket ändras till följande:

Hangö Vatten och Kommuneteknik har diskuterat, att en överföring av investeringsanslagen skulle vara möjligt, men det kräver direktionens beslut samt fullmäktiges behandling. Summan som överförs utreds separat. Stängningen av Koverhar kommer att ske tidigast efter sommarsäsongen.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 46

Byggprogrammet för 2024 har uppgjorts i enlighet med den godkända investeringsbudgeten. Programmet visar fördelningen av anslag per objekt.

En del arbeten har påbörjats under tidigare år och pågår fortfarande.

I början av januari köptes en ny traktor så att vinterunderhållet av Lappvik kunde skötas under avvikande förhållanden.

Det gemensamma projektet med Hangö Vatten är ca 100 000 € dyrare än budgeterat. Detta föreslogs 28.2.2024 överföras från Koverhars investeringsanslag.

/

Bilagor

- Premilinärt byggnadsprogram 1.1.2024
- Utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna överföringen av investeringsanslaget.



Tekniska nämnden	§ 7	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 20	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 46	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 62	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 76	28.08.2024
Stadsstyrelsen	§ 198	02.09.2024
Stadsfullmäktige	§ 38	10.09.2024
Tekniska nämnden	§ 115	20.11.2024

Beslut Remitterades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 12.06.2024 § 62

Tekniska och miljöverket fick trots flera försök inga anbud på vinterunderhållet i Lappvik. Och eftersom Lappvik ligger långt från andra vinterunderhållsområden som staden sköter kunde underhållet inte skötas genom en utvidgning av stadens områden. Lösningen blev att köpa en traktor till Lappvik och att köpa en lokal förartjänst. I maskindepås budget för år 2024 hade 25 000 € avsatts för små investeringar, inköpet av en ny traktor uppgick till 68 250 €. Skillnaden i detta skede är 44 000 €. Däremot sparar staden på driftskostnader för vinterunderhåll jämfört med en köpt tjänst.

Staden förvärvade som nytt område och delvis nya utrymmen för maskindepån en fastighet på adressen Glasbruksgatan 8. Affären genomfördes som en bytesaffär då ägaren till Glasbruksgatan 8 köpte fastigheten på Motorgatan 2 av staden. Markarealen för fastigheten Motorgatan 2 justerades så att köpeskillingarna för de båda fastigheterna blev desamma. Bokföringsmässigt resulterade affären i en investering på 157 941,70 € för maskindepån. I maskindepås budget för 2024 hade 20 000 € reserverats för att förbereda flytten. Skillnaden i detta skede är 138 000 €.

Kommunteknikens andel av entreprenadpriset för renoveringen av vattenförsörjningssystemet i omgivningen runt Kaptensgatan överskred budgeten med 130 200 €.

Prisnivån på sommarasfalteringskontrakt är fortfarande hög, som förra året. I sommar kommer ytbehandlingarna vid Stationsområdet att asfalteras som minimum, och bindnings-/beläggningsskiktet av Drottningberget och förra årets gemensamma projektområden med Hangö Vatten. Deras beräknade kostnad är 170 000 €. För körfält 2024 budgeterades 140 000 euro. Skillnaden är €30 000. Behovet och reparationskulden är klart större.

Från ovanstående tre överskridanden jämfört med budgeten kommer det att bli ett överskridande på 204 000 €. När maskindepås fastighetstransaktion beaktas är överskridningen totalt 362 000 €.

Följande presenteras som en intern överföring av anslag: lakvattenröret i Koverhar med 10 000 € och stängningen av Koverhars jordavfallsplats med 100



Tekniska nämnden	§ 7	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 20	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 46	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 62	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 76	28.08.2024
Stadsstyrelsen	§ 198	02.09.2024
Stadsfullmäktige	§ 38	10.09.2024
Tekniska nämnden	§ 115	20.11.2024

000 €. En förlängning och statsbidrag har förhandlats fram för deras miljötillstånd. På grund av dessa flyttas deras byggnation till 2025 och 2026. Planeringsstarten för Långgatans dagvattenhantering 20 000 euro flyttas till år 2025. Från dessa kommer totalt 130 000 € att erhållas.

Den nuvarande uppskattningen av att överskrida budgeten är 80 000 €. Inklusiv maskindepons fastighetsaffär skulle överskridningen vara 240 000 € totalt.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna överföringen av anslaget och att presentera budgetöverskridanden för stadsstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 76

Förtydligande av det i TN 12.6.2024 framlagda ärendet, där det angavs att 140 000 € avsatts för grundläggande förbättring av körfält. Rätt belopp är 145.000 €, som består av punkterna 1.0 Nybyggande av trafiklederna och 4.0 Asfalteringar.

Den korrigerade nuvarande uppskattningen av att överskrida budgeten är 75 000 €. Inklusiv maskindepons fastighetsaffär skulle överskridningen vara 235 000 € totalt.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna specifikationen och att presentera budgetöverskridanden för stadsstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Stadsstyrelsen 02.09.2024 § 198

Förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadfullmäktige godkänner kommuntekniska budgetöverskridningen om 235 000 € totalt.

Ärendets behandling Under diskussionen ändrade stadsdirektören sitt förslag att lyda som följer:



Tekniska nämnden	§ 7	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 20	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 46	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 62	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 76	28.08.2024
Stadsstyrelsen	§ 198	02.09.2024
Stadsfullmäktige	§ 38	10.09.2024
Tekniska nämnden	§ 115	20.11.2024

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner kommuntekniska budgetöverskridningen om 235 000 € totalt. Till förslaget som går till fullmäktige bör specificeras en möjlig delning mellan drift- och investeringsbudgeten samt redogöra dess betydelse för verksamhetsbidraget.

Beslut	Stadsstyrelsen beslöt godkänna förslaget i enlighet med det ändrade förslaget.
Tilläggsuppgifter	Tekniska direktören Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Stadsfullmäktige 10.09.2024 § 38	

Bilaga

- tabell

Förslag	Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner kommuntekniska budgetöverskridningen om 235 000 € totalt.
Beslut	Stadsfullmäktige beslöt enhälligt godkänna kommuntekniska budgetöverskridningen om 235 000 € totalt.

Sign. till § 38

Tilläggsuppgifter	Tekniska direktören Jukka Horttanainen, 040 135 9280
-------------------	--

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 115
34/02.02.02/2024

/ Bifogat byggprogrammet uppdaterat 9.10.2024.

Byggprogrammet har kompletterats med kostnader och genomförande per 9.10.2024.

I Dråttningsberget behövde göras en hel del förändrings- och reparationsarbeten. Dessutom har asfalteringen av området gjorts i år i större skala än vad som ursprungligen planerats.



Tekniska nämnden	§ 7	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 20	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 46	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 62	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 76	28.08.2024
Stadsstyrelsen	§ 198	02.09.2024
Stadsfullmäktige	§ 38	10.09.2024
Tekniska nämnden	§ 115	20.11.2024

Asfalteringen av Stationstorget och efterbehandlingen av området blev avsevärt dyra.

Det gemensamma projektet med Hangö Vatten blir betydligt dyrare på grund av bl.a. från merarbete, materialanskaffning och inköpstjänster.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att byggprogrammet daterat den 9 oktober 2024 markeras som information och att anslagsändringen godkänns.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 116	20.11.2024

Byggnadsprogram för 2024; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 8

Byggnadsprogrammet för 2024 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten. Ur programmet framgår fördelningen av anslagen per objekt samt den tänkta tidtabellen för förverkligandet.

En del av projekten har påbörjats 2023 och de arbetena kommer att fortsätta. Vissa av de andra arbetena kräver planering innan anbud kan inbegäras.

/

Som bilagor:

- preliminärt byggnadsprogram 8.1.2024
- utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar godkänna byggnadsprogrammet för 2024 som instruktivt.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 47

/

Som bilaga det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 5.4.2024. Projektidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet har bildningsväsendets investeringsanslag fördelats på nio projekt. På basen av kostnadskalkylen och de inkomna anbuden så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Skogshyddans reparationsentreprenad blev klart dyrare än anslags-reserveringen. Samma situation gäller förnyandet av golvbeläggningen i Cuplis enligt den nya



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 116	20.11.2024

kostnadskalkylen. Anslagen minskas för tre projekt och ett projekt skjuts på med ett år.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Beslut Tekniska nämnden beslöt, att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 12.06.2024 § 63

/ Som bilaga det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 3.6.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Centralskolans anbud och utrymmesändringen, som ska utföras i Centralskolans tredje våning, så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget som daterats 3.6.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 77

/ Som bilaga det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande intern service enhetens byggnader.



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 116	20.11.2024

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 14.8.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av intern service enhetens projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Stadshusets anbud gällande kultur- och turistbyråernas utrymmen så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av intern service enhetens investeringsanslag enligt förslaget som daterats 14.8.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 99

*/
Som bilaga det 7.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet. Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 7.10.2024. Projekttidtabeller har ändrats.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 7.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 116
16/02.02.02/2024

*/
Som bilaga det 4.11.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet.
Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 4.11.2024. Projekttidtabeller har ändrats.
Kostnaderna för Skogshyddans reparationsarbeten överskrider det reserverade anslaget med cirka 34 000 €. Bindningsnivån för bildningsväsendets byggnader överskrider inte.



Tekniska nämnden	§ 8	17.01.2024
Tekniska nämnden	§ 47	17.04.2024
Tekniska nämnden	§ 63	12.06.2024
Tekniska nämnden	§ 77	28.08.2024
Tekniska nämnden	§ 99	16.10.2024
Tekniska nämnden	§ 116	20.11.2024

Tita-Maria skolans behov av ett undervisningskök har ändrats. Enligt budgeten skulle köksändringen har utförts i Metsähovi (gårdskarlsbyggnaden). I diskussionerna med bildningsväsendets representanter har det framkommit, att undervisningsköket kan placeras i skolbyggnaden. På grund av detta bör Metsähovis anslag på 20 000 € flyttas till Tita-Maria skolan. Dessutom bör också det oanvända anslaget på 15 000 € för Hangö gymnasium (HSL) flyttas till Tita-Maria skolan. Köksplaneringen är uppgjord.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 4.11.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna anslagsändringen gällande Metsähovi och Hangö gymnasium.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden

§ 117

20.11.2024

Grundande av en ny tjänst vid Tekniska och miljöverkets kommuntekniska avdelning

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 117
79/01.02.01/2024

Det har visat sig behövt att ändra befattningen som gatumästare vid Tekniska och miljöverkets kommunaltekniska avdelning till en tjänst. Tjänsteinnehavaren har i tillräcklig utsträckning ansvar och befogenheter som krävs för att smidigt kunna sköta uppgifterna. Därtill behöver avdelningens arbetstagare en förman.

En ny tjänst som enhetschef grundas vid Tekniska och miljöverkets kommuntekniska avdelning. Enhetschefen fungerar som enhetens förman. Tekniska direktören fungerar fortsättningsvis som avdelningschef för den kommunaltekniska avdelningen.

Kompletterande material
– Enhetschefens uppgifter

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att en ny tjänst som enhetschef för Kommunaltekniken inrättas.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 118

20.11.2024

Tekniska nämndens mötesdagar 2025

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 118
463/00.02.02/2024

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att sammanträda under år 2025 följande:

15.1
26.2
19.3
16.4
21.5
11.6
27.8
17.9
22.10
19.11
10.12

Ärendets behandling

Jori Hedback, understödd av Eira Salo, föreslog att mötesdagarna bestäms den 11.6.2025 eftersom den nya fullmäktigeperioden börjar i juni 2025. Det förrättades en omröstning i ärendet och för föredragandens förslag röstade Monica Ferm och Björn Peltonen, för Jori Hedbacks förslag röstade Bernt Förström, Hannes Gustafsson, Jori Hedback, Päivi Heinonen, Teemu Köppä, Eira Salo och Linda Westerlund.

Beslut

Tekniska nämnden beslöt att sammanträda under år 2025 följande:

15.1
26.2
19.3
16.4
21.5
11.6

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 119

20.11.2024

Uppdatering av fiskebodarnas regler

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 119
480/10.03.01.101/2024

Bygglagen ändras fr.o.m. 1.1.2025. Bl.a. åtgärdstillståndet faller helt bort. I kontraktet mellan staden och kunden gällande fiskebodas nämns i punkt 6: "Byggande av fiskebod förutsätter åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten."

Byggnadstillsynen har hittills granskat nya fiskebodars mått och även vid behov varit i kontakt med ägarna om det framkommit att ägaren t.ex. byggt en olovlig terrass. Efter årsskiftet upphör också detta. Tekniska och miljöverket sköter i fortsättningen kontrollen av nya fiskebodas.

Av dessa orsaker är det nödvändigt att uppdatera reglerna enligt följande: Till punkt 5 i kontraktet föreslås följande tillägg: "Fiskebodan får vara högst 3 m. hög. Terrass får inte byggas."

Punkt 6 tas i sin helhet bort.

Byggnadsinspektör Anders Welander förordar gränsen på 3 m.

/

Bilaga

– Nu ikraftvarande avtal

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppdateringen av reglerna.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Båthamnshövding Thomas Skarpman, 040 568 0033
Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden § 120 20.11.2024

Konsert i Casinoparken

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 120
462/10.03.01.06/2024

Deep South Entertainment ansöker om att få hyra ett allmänt område som framgår av kartbilagan för ett konsertevenemang under sommaren 1-3.8.2025. Området med en yta på 8630 m² befinner sig framför Casino.

Enligt sökanden kommer det att förekomma levande musik samt mat- och alkoholservering den 2.8.2025. Man strävar efter en publik på 1000-2000 personer.

Evenemangsområdet måste hållas minst 2 meter från Casino byggnaden och terrassen. På grund av detta har evenemangsområdet granskats vara cirka 8400 m² stort.

Evenemangsområdet får inte begränsa en allmän användning av stranden, utan stranden bör hållas öppen att beträda för alla. Taxan för det föreslagna området är 500 € + 0,2 euro/m²/dygn = 5 540 €.

/

Bilagor

1. Ansökan
2. Karta

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden godkänner ansökan för tidpunkten och den granskade platsen. På hyran för området tillämpas den allmänna taxan. Tekniska nämnden vidarebefordrar ansökan till stadsstyrelsen för behandling.

Beslut Ärendet remitterades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Tekniska direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 121

20.11.2024

Invånarinitiativ; Hälsovårdscentralens trappor

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 121
482/00.01.07/2024

Staden har mottagit ett invånarinitiativ, i vilket det föreslås, att det till höger om hälsovårdscentralens huvudtrappa skulle byggas en längre ramp, så att man till exempel kan komma med en rollator direkt till den övre avsatsen.

Att bygga en ramp vid trappan är inget beaktansvärt alternativ. Höjdskillnaden mellan den övre avsatsen och marknivån är cirka 1500 mm. Enligt bestämmelserna får en ramp, som byggs utomhus inte ha en större lutning än 5% om höjdskillnaden är mera än 1000 mm. Rampens längd skulle bli cirka 30 m utan viloplan.

I mitten av trappan har det monterats en handledare för att förbättra situationen. Den bredvid trapporna varande hissens skick ska övervakas bättre i fortsättningen. Ett serviceföretag sköter hissen enligt ett underhållsavtal.

Ingången till hälsovårdscentralen har också tryggats på ett annat sätt. På byggnadens östra sida finns den så kallade ambulansplanen varifrån det finns en direkt ingång till byggnaden utan nivåskillnader. Dessutom finns det på norra sidan en brantare ramp men användningen av den kräver en assistent.

Nämnden konstaterar med beaktan av det ovan nämnda, att det inte är ändamålsenligt att bygga en ramp vid huvudtrappan.

/

Som bilagor invånarinitiativet och ett utdrag ur statsrådets förordning gällande byggnadernas tillgänglighet.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar, att det inte byggs en ramp vid hälsovårdscentralens huvudtrappa

Ärandets behandling

Föredraganden ändrade sitt förslag med ett tillägg om att hissen förses med ordentliga anvisningar och skyltar.

Beslut

Det ändrade förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden

§ 122

20.11.2024

Invånarinitiativ; Asfaltering av gravgårdsvägen (icke namngiven väg) samt namngivning och belysning

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 122
483/00.01.07/2024

Staden har mottagit ett invånarinitiativ med förslag om asfaltering och namngivning av en Gravgårdsvägen (namnlös väg) samt byggande av belysning.

Gravgårdsvägen är tillsvidare en informell och icke namngiven vägförbindelse. Målet är att färdigställa vägen och ta den i slutlig användning efter att markanvändningsplanerna för området som omger vägen har preciserats och detaljplaneringen har slutförts.

Gravgårdsvägens slutliga karaktär avgörs också i detta sammanhang. Avsikten är att påbörja detaljplaneringen i början av år 2025.

/

Som bilaga invånarinitiativ för asfaltering och namngivning av Gravgårdsvägen (icke namngiven väg) samt belysning 13.10.2021

Förslag (Horttanainen)

Gravgårdsvägen ändras och byggs som en officiell väg efter att detaljplanen har färdigställts.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 123

20.11.2024

Invånarinitiativ; Byggande av en gång- och cykelväg längs Östra Allén

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 123
484/00.01.07/2024

Staden har mottagit ett invånarinitiativ där det föreslås att en gång- och cykelväg byggs längs Östra Allén.

Östra Allén ingår i Hangö stads målnätverk för gång- och cykelvägar. I maj 2024 ansökte staden hos Traficom om statsstöd för att förbättra och bygga gång- och cykelvägar på fyra olika sträckor, men denna gång beviljade Traficom inte bidrag för detta objekt.

Avsikten är att bygga en gång- och cykelväg längs Östra Allén i ett senare skede när ett investeringsbeslut har fattats.

/

Som bilaga invånarinitiativ för byggande av en gång- och cykelväg till Östra Allén 6.7.2021

Förslag (Horttanainen)

Beslut om byggande av en gång- och cykelväg längs Östra Allén fattas separat i ett senare skede.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 124

20.11.2024

Fullmäktigemotion; Förlängning av lätttrafikleden från Täcktomvägen till Kyrkvägen

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 124
487/00.01.06/2024

Fullmäktige Jaana Pulkkinen har lämnat in en motion 18.5.2021, där det föreslås att en lätttrafikled byggs längs Täcktomvägen mellan Råvägen och Kyrkvägen.

Täcktomvägen är smal och kurvig. Därtill fungerar den som reservrutt för Rv 25, bl.a. för hamnarnas långtradartrafik. Behovet av en separat lätttrafikled är uppenbart.

Täcktomvägen från Råvägen till Kyrkvägen och vidare är ett vägområde som ägs av finska staten och förvaltas av NTM-centralen. NTM-centralen är medveten om behovet av en lätttrafikled. NTM-centralen har utrett olika möjligheter och gjort upp planer för att förbättra trafikförhållandena. De planerade åtgärderna har omfattat byggandet av en gång- och cykelväg som är skild från körbanan samt en byväg.

Alternativet med en separat lätttrafikled föll på grund av smala vägavsnitt vid privatägda fastigheter och byggkostnaderna. Det andra alternativet, en byväg, föll på grund av invånarnas motstånd i februari 2024.

/

Som bilaga fullmäktigemotion: Förlängning av lätttrafikleden från Täcktomvägen till Kyrkvägen 18.5.2021

Förslag (Horttanainen)

Tekniska och miljöverket fortsätter kontakterna med NTM-centralen för att hitta en fungerande lösning för Täcktomvägen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 120, § 124

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 119, § 121, § 122, § 123

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **tekniska nämnden i Hangö** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos **Tekniska nämnden i Hangö**.

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö
Telefonnummer: 019 220 31
Registraturens e-postadress: kirjaamo@hanko.fi

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:



- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hangö stads registratur.

Adress: Boulevarden 6, 10900 Hangö
E-postadress: kirjaamo@hanko.fi
Telefonnummer: 019 220 31