

Byggnadsprogrammet av intern service 2025 - bildningsväsendets byggnader

BILD 13.02.2025 § 19

Byggnadsprogrammet beträffande bildningsväsendets byggnader för 2025 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten.

/

Det preliminära byggnadsprogrammet **bifogas**.

Ur programmet framgår de reserverade anslagen och den planerade tidtabellen för förverkligandet. Ur programmet framgår även hur arbetena fördelas genom ackord och eget arbete.

Bildningsdirektören berättar närmare vid mötet om de planerade investeringarna.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden beslutar anteckna för kännedom byggnadsprogrammet för intern service för år 2025 gällande bildningsväsendets byggnader som är i användning.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

BILD 28.05.2025 § 50

/

Tekniska nämnden beslöt, 16.4.2025, § 39, att godkänna det, 8.4.2025, uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader (**bilaga**).

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 8.4.2025. Projekttidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet har bildningsväsendets investeringsanslag fördelats på sex projekt. På basen av de inkomna anbudena så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Svenska högstadiets reparationsentreprenad blev klart dyrare än anslagsreserveringen. Anslagen minskas för ett projekt och två projekt skjuts på med ett år.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden beslutar att anteckna det 8.4.2025 uppdaterade byggnadsprogrammet kring omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

BILD 07.10.2025
17/02.02.02/2025

/

Tekniska nämnden har 20.8.2025 § 73 uppdaterat byggnadsprogrammet med kostnaderna och förverkligandet per 10.8.2025 (**bilaga**). Byggnadsprogrammet har kompletterats och projekttidtabeller har ändrats. Kostnaderna för svenska högstadiets reparationsarbeten kommer att överskrida anslaget som reserverats för projektet. Bindningsnivån för bildningsväsendets byggnader överskrider inte.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden beslutar att anteckna för kännedom det 20.8.2025 uppdaterade byggnadsprogrammet för intern service, gällande investeringsanslaget för bildningsväsendets byggnader.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249