

Årets 2025 byggprogram

HVA 12.12.2024 § 74

Fullmäktige har vid sitt möte den 26.11.2024 beslutat att Hangö Vattens kapitalbudget för år 2025 är 865 000 euro. Hangö Vattens byggprogram 2025 som bilaga.

Årets 2024 samprojekt slutförs först i början av februari 2025, således bör anslag för projektet reserveras i byggprogrammet. Dessutom har, i stället för det samprojekt som planerades med kommunaltekniska avdelningen, valts ett projekt som endast omfattar sanering i anslutning till vattenförsörjningen: Mannerheimvägens vattenledning samt en duplicering av Lappviks vattentillförsel.

För att vid behov kunna verkställa projekt redan från årets början godkänns byggprogrammet redan nu. Under året kan det göras ändringar i programmet genom beslut av direktionen.

/

Bilaga
- Byggprogram 2025

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet för år 2025 så att kapitalbudgeten år 2025 uppgår till 865 000 euro.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 30.01.2025 § 6

Bifogat finns årets 2025 byggprogram, som godkändes i direktionen 12.12.2024 §74. Byggprogrammet har ändrats på grund av ofärdiga projekt från 2024. Bifogat finns också dispositionsplan för investeringar 2025.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

/

Bilagor
- Byggprogram 2025 22.1.2025
- Dispositionsplan för investeringar 2025

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet 2025 samt dispositionsplan för investeringar 2025.

Ärendets behandling

Från projektet år 2024 blev det från Rilaxgatan 280PE-rör oanvänt lite över 100 m, för rör storleken ändrades till en mindre mellan Kapellhamnsvägen och Kaptensgatan. Förvaringen av rören är svår, så de kunde installeras som ett eget arbete från år 2024 projektets slutpunkt vid Rilaxgatan fram till Kottstogens korsning. Således skjuts Mannerheimvägens projekt fram, men dess planering

fortsätter och utförs 2025 ifall det blir anslag över från andra projekt. Istället utförs förnyande av ca. 100 m vattenledning på Rilaxgatan.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.03.2025 § 14

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen 5.3.2025. På grund av byggandet av nya tomten vid Åldermansgränd görs rör flyttningar av "oväntade" anslag.

/ Bilaga
- Byggprogram 2025 situationen den 5.3.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att godkänna ändringar till byggprogrammet 2025 samt anteckna situationen för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 08.05.2025 § 23

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen den 2.5.2025.

/ Bilaga
- Byggprogram 2025 situationen 2.5.2025

Förslag (Varjus) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 28.08.2025 § 36

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen den 19.8.2025.

/ Bilaga
- Byggprogrammets 2025 situation den 19.8.2025

Förslag (Eklund) Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Tf. Hangö Vatten affärsverkschef Henrik Eklund, 040 135 9378

HVA 09.10.2025 § 46

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen den 1.10.2025.

/

Bilaga
- Byggprogrammets 2025 situation den 1.10.2025

Förslag (Eklund)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Anteckandes för kännedom

Tilläggsuppgifter

Tf. Hangö Vatten affärsverkschef Henrik Eklund, 040 135 9378

HVA 11.11.2025 § 55

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen den 4.11.2025.

/

Bilaga
- Byggprogrammets 2025 situation den 4.11.2025

Förslag (Gammals)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Jennifer Gammals, 040 135 9360
Hangö Vattens projektchef Henrik Eklund, 040 135 9378

HVA 11.12.2025
517/02.02.02/2024

Som bilaga byggprogrammet för år 2025 och situationen den 1.12.2025.

Stadsfullmäktige har beslutat 26.11.2025 att ta emot Långörens och Gloskärens avloppsandelslag. Mottagandet av Långören och Gloskärens avloppsvattenandelslag har nu genomförts och bokförts med en sammanlagd summa på 224 000€ på investeringar. Detta har inte beaktats i budgeten för investeringar för 2025 och därmed kommer investeringarna att överskridas med ca.150 000€.

/

Bilaga
- Byggprogrammets 2025 situation den 1.12.2025

Förslag (Gammals)

Direktionen beslutar att anteckna situationen för kännedom

Beslut

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Jennifer Gammals, 040 135 9360

Hangö Vattens projektchef Henrik Eklund, 040 135 9378