
HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN 
Investointien toteutuma-analyysi / analys över investeringarnas förverkligande 
 
Hangon Vedellä oli vuonna 2023 investointimäärärahoja 1,5 M€ talousarviossa ja sen lisäksi siirtyivät 
lisämääräraha 243 344 € vuodesta 2022 valtuustonpäätöksien 14.6.2022 §32 ja 13.12.2022 §62 
mukaisesti. Vuoden aikana käytettiin 1 642 848 €, jossa on huomioitu investointitulot (putkien siirto 
Asematori) sekä Teollisuusalueen runkovesijohdon rakentaminen yhtäaikaisesti, kun Hangon 
Puhdistamo Oy uusi oman paineviemärilinjansa. Määrärahoja jäi käyttämättä 40 788 € ja 
teollisuusrunkojohdon lisämäärärahasta jäi käyttämättä 39 374 € kun projekti toteutui vastaavasti 
edullisemmin kuin oli arvioitu talousarviossa. Valmistus omaan käyttöön oli yhteensä 54 353 € 
(talousarvio 80 000 €). 
 
 
Vesijohtoverkosto: 
Vesijohtoverkostoa saneerattiin yhteensä 2840 m (sisältää 1100 m teollisuusalueen vesijohtoa) ja 
uudisrakentamista tapahtui 1110 m (sisältää 400 m teollisuusalueen vesijohtoa, jonka reitti tuli 
pidemmäksi). 
Koska vesiverkostossa on ollut runsaasti vesivuotoja, vesijohtoverkoston saneerausta suoritettiin 
suunnitellusti Kadermonkadulla-Perämiehenkadulla yhteensä noin 850 m ulkopuolisena urakkana, 
ja vuoden 2022 urakka Perämiehenkadun alueelta saatiin valmiiksi helmikuun aikana. Asematorilla 
ja Pitkäkadulla tehtiin vesijohtosaneeraus katusaneerauksen yhteydessä yhteensä noin 530 m. 
Furuvik III -alueella rakennettiin myös uutta vesijohtoa noin 300 m omana työnä ja hankkeessa tulee 
tauko vuonna 2024, kun kaupungin tonttitarjonta on parantunut.  
Alkuperäisessä talousarviossa oli annettu määrärahat 230 000 € Pitkäkadun ja Nuottasaaren 
vesihuolto saneeraukseen, mutta kuntatekniikka ei voinut toteuttaa omaa hulevesirakentamista 
tällä alueella. Siksi on Hangon Vesi tehnyt oman vesijohdon saneerauksen tällä alueella sekä lisäksi 
myös Gunnarsinrannantiellä ja Eteläisellä Pallbontiellä (yhteensä 360 m). Yhteensä kustannuksia 
syntyi tästä hankkeesta 147 484 €. Saneerauksen yhteydessä tehtiin kaksi vesijohtoalitusta DTH-
porausmenetelmällä: yksi junaradan alle ja toinen Nuottasaarentien alle.  Lappohjassa rakennettiin 
uusi vesijohto (300 m) Satamatien läheisyydessä uusia liittyjiä varten.  
Keskustassa Oikokadulla rakennettiin myös uutta vesijohtoa noin 105 m uusia liittyjiä varten. 
Oltermanninkadun vesiverkoston saneerausta suunniteltiin vuonna 2022, mutta suunnitelmat 
valmistuivat vuoden 2023 aikana. Lisäksi on 2023 aikana suunniteltu vesijohtosaneerausta 
Laivurinkadulle, koska alueella on ollut runsaasti vesivuotoja vanhassa putkistossa. Myös 
Kadermonkatu-Kapteeninkatu vaihe 3:n vesihuoltosaneerauksen suunnittelu valmistui vuoden 
aikana. 
Koverharin varavesijohtoa ei rakennettu, koska yhteishanke ei alkanut. 
 
Vedenottamot: 
 
Santalanrannan vedenottamossa tehtiin keväällä kuntokartoitus ja loppuvuodesta vedenottamon 
tekniikka saneerattiin, koska oli olemassa riski, että pintavesi olisi päässyt sisään kaivoon. 
Virtausmittarit asennettiin kaivokohtaisesti ja kaivotekniikan päälle asennettiin pieni rakennus, 
joten työturvallisuus parantui. Automaatio ja kaapelointi uusittiin samanaikaisesti, mistä johtuen 
budjetti ylittyi noin 12 000 €:lla. Vuonna 2022 aloitettu putki- ja läpivientisaneeraus Hopearannan 
pumppaamossa saatiin valmiiksi alkuvuodesta.  



Stagsundin pato on vanha ja siksi tehtiin kuntoarviointi ja kunnostusehdotus sekä sen lisäksi 
hankittiin patoluukulle uusi tiiviste. Kuntoarvion perusteella on ainakin syytä uudistaa patoluukun 
koneisto sekä nostomekanismi. Norrvikenille on hankittu uusi itsepuhdistuva vesisuodatin ja 
asennustyöt on suurin osin tehty, mutta sen käyttöönotto tehdään vastaa 2024 keväällä, kun 
ulkolämpötila on nousut yli 0⁰C. Suodatin vähentää huoltotyön määrää ja pidentää vedenottamon 
imeytyskentän arvioitua elinikää.  
Alavesisäiliön ja rakennuksen ympäri on asennettu aita ja liukuportti sekä varaportti turvallisuuden 
parantamista varten. Vedenottamoille on myös hankittu automaattiset pinnanmittaukset 
pohjavedelle. Ne toimivat langattomasti ja lähettävät pohjaveden pintatiedot suoraan 
automaatiojärjestelmään. 
 
Viemäriverkosto: 
Viemäriverkostoa saneerattiin yhteensä 1350 m ja uudisrakentamista tapahtui 570 m. 
Viemäriverkoston saneerausta suoritettiin Kadermonkadulla-Perämiehenkadulla (850 m 
ulkopuolisena urakkana) ja vuoden 2022 urakka Perämiehenkadun alueelta saatiin valmiiksi 
helmikuun aikana. Asematorilla ja Pitkäkadulla tehtiin viemärijohtosaneerausta katusaneerauksen 
yhteydessä yhteensä noin 500 m.  
Furuvik III -alueella rakennettiin myös tällä vuonna uutta viemärijohtoa noin 200 m omana työnä ja 
hankkeessa tulee tauko vuonna 2024, koska kaupungin tonttitarjonta on parantunut.  Lappohjassa 
rakennetiin uusi paineviemärijohto (300 m) Satamatien läheisyydessä uusia liittyjiä varten. 
Keskustassa, Oikokadulla rakennettiin myös uutta viemärijohtoa noin 70 m uusia liittyjiä varten. 
Oltermanninkadun viemäriverkoston saneerausta suunniteltiin vuonna 2022, mutta suunnitelmat 
valmistuivat vuoden 2023 aikana. Lisäksi on 2023 aikana suunniteltu viemärijohtosaneerausta 
Laivurinkadulle, koska alueella on nyt vanhoja vuotavia betoniviemäreitä. 
 
Jätevedenpumppaamot ja jätevedenpuhdistamo: 
 
Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamo on saneerattu kahdella uudella pumpulla ja 
muoviputkistoilla. Uudet pumput korvaavat vanhat ja kuluneet ruuvipumput ja ne ovat 
merkittävästi energiatehokkaampia kuin vanhat pumput olivat. Jätevedenpuhdistamolle tehtiin sen 
lisäksi toinen energiatehokkuushankinta eli uusi ilmastuskompressori. Lietteen käsittelyn 
kapasiteettia nostettiin uudella isommalla lingolla, jonka käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024. 
Projekti toteutui 32 000 € edullisemmin kuin oli budjetoitu. Jätevesipuhdistamon paloturvallisuutta 
parannettiin vuoden aikana uudella palosammutinjärjestelmällä sähkökeskuksessa.  
 
Automaatio: 
 
Santalanrannan vedenottamon saneeraamisen yhteydessä uusittiin myös vedenottamon sähkö- ja 
automaatiojärjestelmät. 
 
Isoimmat hankinnat ja niiden toteutuma vuonna 2023: 
 
Kadermonkatu / Perämiehenkatu  B 320 000 €   T 330 325 €  
Asematori    B 170 000 €  T 153 513 € 
Pitkäkatu-Nuottasaari   B 70 000 €  T 147 484 € 
Santalanrannan  vedenottamo  B 95 000 €  T 107 851 € 
Suursuon linko   B 120 000 €  T   97 991 €  



 
 
 
Hangö Vatten hade år 2024 1,5 M€ investeringsanslag i budgeten samt därtill tilläggsanslag 243 344 
€ som flyttades från förra året enligt beslut av fullmäktige den 14.6.2022 §32 och den 13.12.2022 
§62.  Under året användes 1 642 848 € vari det är beaktat investerings inkomster (flyttning av rör 
Stationstorget) och byggandet av den nya stamlinjen vid Östra industriområdet som byggdes tillika 
med Hangon Puhdistamo Ab som förnyade sin tryckavloppslinje. Oanvänt av de budgeterade 
medlen blev det 40 788 € samt av tilläggs medlen för industriområdets stamledning blev 39 374 € 
oanvända då projektet förverkligades motsvarande billigare än budgeterat. Tillverkning för eget 
bruk var 54 353 € (budget 80 000 €). 
 
 
Vattenledningsnätet: 
 
Vattenledningsnätverk sanerades totalt 2840 m (innehåller 1100 m industriområdets vattenledning) 
och nybyggande av vattenledningsnätverk utfördes 1110 m (innehåller 400 m industriområdets 
vattenledning vars väg blev längre). 
 
Med anledning av att det har förekommit en hel del vattenlednings läckage har sanering av 
vattenledningsnätet utförts planenligt på Kadermogatan-Styrmansgatan sammanlagt ca 850 m, 
arbetet utfördes som entreprenad och entreprenaden för Styrmansgatan från år 2022 blev färdig i 
februari. Vid stationstorget och Långgatan gjordes vattenlednings sanering i samband med 
gatusaneringen, sammanlagt ca 500 m. På Furuvik III området byggdes också det gångna året drygt 
300 m nytt vattenledningsnät av egen personal, år 2024 blir det paus i detta projekt då utbudet av 
tomter i staden har förbättrats.  
I den ursprungliga budgeten var det beviljat anslag på 230 000 € för saneringen av 
vattenledningarna vid Långgatan och Notholmsvägen men eftersom staden inte kunde förverkliga 
utbyggnaden av dagvattennätet här, gjorde Hangö Vatten en egen sanering av vattenledningarna 
på det här området samt bl.a. Gunnarsstrandsvägen och Södra pallbovägen för sammanlagt 147 484 
€. I samband med detta utfördes med DTH borrning två nya undergångar en under Järnvägen och 
en under Notholmsvägen.  
I Lappvik byggdes nya vattenledningar invid Hamnvägen för nya anslutningar, sammanlagt ca 300 
m. I centrum vid Gengatan byggdes också nya vattenledningar för nya anslutningar, sammanlagt ca 
105 m. Vattennätverkssaneringarna för Åldermansgatan planerades under år 2022 men 
färdigställdes under år 2023. Därtill har under år 2023 planerats bl.a. nätverkssanering för 
Skepparegatans område då där har förekommit en hel del läckage i de föråldrade rören så som också 
Kadermogatan-Kaptensgatan del 3:s planering blev färdig under årets gång. 
Koverhars reservvattenledning byggdes inte, eftersom samarbetsprojektet inte påbörjades. 

 
Vattentäkter: 
 
Det utfördes en konditionsgranskning av vattentaget i Sandöstrand under våren och under slutet av 
året sanerades vattentagets teknik, då det tidigare förekom risk för att ytvatten kunde läcka in i 
brunnen. Det monterades brunnsspecifika flödesmätare och en liten byggnad monterades på 
brunns tekniken genom vilket arbetarskyddet förbättrades. Automationen och kablarna förnyades 



tillika varav budgeten överskreds med ca 12 000 €. Den under 2022 påbörjade rör- och 
genomförings saneringen av Silversands pumpstation blev färdig under början av året.  
Dammen i Stagsund är gammal och det gjordes en konditionsgranskning innehållande förslag för 
åtgärder, därtill införskaffades en ny packning till dammluckan. Enligt konditionsgranskningen är det 
skäl att förnya luckans lyft mekanism och dess maskineri. Till Norrviken är det införskaffat ett nytt 
självrengörande filter som till största delen är monterat men ibruktagninen görs först på våren 2024 
efter att utomhustemperaturen har stigit över 0 ⁰C. Filtret minskar på underhållsbehovet och 
förlänger den förväntade livslängden för vattentagets infiltrationsbädd. Runt undervatten cisternen 
och dess byggnad har installerats ett staket för att förbättra säkerheten. Till vattentagena har 
införskaffats automatiska nivåmätningar för grundvattnet, de fungerar trådlöst och skickar 
nivåsignaler direkt till automationssystemet.  
 
Avloppsnätet: 
 
Avloppsnätet sanerades totalt 1350 m och nybyggande av avloppsnätverk utfördes 570 m.  
Saneringen av avloppsledningsnätet utfördes planenligt på Kadermogatan-Styrmansgatan 
sammanlagt ca 850 m, arbetet utfördes som entreprenad och entreprenaden för Styrmansgatan 
från år 2022 blev färdig i februari. Vid stationstorget och Långgatan gjordes avloppslednings 
sanering i samband med gatusaneringen, sammanlagt ca 500 m.  
På Furuvik III området byggdes också det gångna året drygt 200 m nytt avloppsledningsnät av egen 
personal, år 2024 blir det paus i detta projekt då utbudet av tomter i staden har förbättrats. I Lappvik 
byggdes nytt tryckavlopp invid Hamnvägen för nya anslutningar, sammanlagt ca 300 m. I centrum 
vid Gengatan byggdes också nya avloppsledningar för nya anslutningar, sammanlagt ca 70 m. 
Avloppsnätverkssaneringarna för Åldermansgatan planerades under år 2022 men färdigställdes 
under år 2023. Därtill har under år 2023 planerats bl.a. avloppsnätverkssanering för Skepparegatans 
område då där har förekommit en hel del läckage i de föråldrade betongrören.  
 
 
Avloppspumpstationer och avloppsreningsverket: 
 
Avloppsreningsverkets inkommande pumpstation sanerades med två nya pumpar och rörsystem 
av plast. De nya pumparna ersätter de gamla och slitna skruvpumparna och de är märkbart 
energieffektivare än vad de gamla pumparna var. Till avloppsreningsverket gjordes därtill en 
annan energiinbesparingsinvestering d.v.s. en ny beluftnings kompressor. Slam behandlings 
kapaciteten höjdes genom en ny större centrifug, ibruktagningen sker år 2024. Projektet 
förverkligades 32 000 € billigare än budgeterat. Avloppsreningsverkets brandsäkerhet förbättrades 
under året med ett nytt brandsläckningssystem för el centralen.  
 
Automation: 
 
I samband med saneringen av Sandö strands vattentag förnyades också el och automations 
systemen.  
  
Största anskaffningarna samt förverkligande av dessa år 2023: 
 
Kadermogatan / Styrmansgatan  B 320 000 €  F 330 325 €  
Stationstorget   B 170 000 €  F 153 513 € 



Långgatan-Notholmsvägen  B 70 000 €  F 147 484 € 
Sandö strands vattentag   B   95 000 €  F 107 851 € 
Avloppsreningsverkets slamcentrifug  B 120 000 €  F   97 991 € 
 


