Byggprogram for ar 2026; Intern service

Tekniska namnden 10.12.2025 § 140

* %

Forslag (Lappeteldinen)

Beslut

Tillaggsuppgifter

Byggprogrammet for ar 2026 har utarbetats enligt den godkanda
investeringsbudgeten. Programmet visar fordelningen av anslag per objekt samt
en prelimindr tidsplan fér genomforandet.

En del av arbeten har redan paborjats ar 2025 och fortsatter under ar 2026. Vissa
av de planerade arbeten kraver planering innan anbud pa byggarbetena kan
begaras.

Bifogat:

— ett preliminart byggprogram 1.12.2025
— utdrag ur investeringsplanen for ar 2026

Tekniska namnden beslutar godkdnna byggprogrammet fér ar 2026 som
preliminart.

Forslaget godkdndes.

Chef for intern service Tony Lappeteldinen, 040 504 6272

Tekniska némnden 25.02.2026 § 28

*/*

Som bilaga det 20.2.2026 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell ver
anslagsomfordelningen gallande bildningsvasendets byggnader.

Byggnadsprogrammet har kompletterats med kostnader enligt laget den
20.2.2026. Tidtabellerna for projekten har justerats. Ett forslag till omfordelning
av bildningssektorns projektanslag har dven inforts i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet ar bildningssektorns investeringsanslag fordelade pa
atta projekt. Baserat pa de genomférda berdakningarna samt de problem som
framkommit finns det skal att omférdela projektanslagen enligt den bifogade
tabellen.

Forbattringen av Idrottshallens norra yttervagg visade sig vara dyrare an det
reserverade anslaget. Dessutom intraffade en vattenskada i svensksprakiga
hogstadiets matsalsbyggnad. Hogstadiets hiss gick sonder, vilket bada leder till
extra kostnader.

Eftersom den planerade renoveringen i Skogshyddan sommaren 2026 fortfarande
kraver utredningar och tillaggsundersdkningar, kommer renoveringen att flyttas
till ar 2027. Darmed frigors en stor del av de investeringsanslag som reserverats
for Skogshyddan for anvandning vid Idrottshallen och svensksprakiga
hogstadieskolan.



Forslag (Lappeteldinen)

Beslut

Tillaggsuppgifter

Tekniska namnden beslutar, att anteckna den 20.2.2026 uppdaterade
byggnadsprogrammet for kinnedom och att godkdanna omférdelningen av
bildningsvasendets investeringsanslag enligt forslaget.

Forslaget godkandes.

Chef for intern service Tony Lappeteldinen, 040 504 6272

Tekniska ndmnden 10.06.2026 § 64

592/02.02.02/2025

*/*

Forslag (Lappeteldinen)

Beslut

Tillaggsuppgifter

Som bilaga det 1.6.2026 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell 6ver
anslagsomfordelningen gallande byggnader inom intern service.

Byggnadsprogrammet har kompletterats med kostnader enligt laget den 1.6.2026.
Tidtabellerna for projekten har justerats. Ett forslag till omfordelning av
projektanslag inom intern service har aven inforts i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet ar investeringsanslagen for intern service fordelade
pa tre projekt. Baserat pa de genomforda berdkningarna samt de problem som
framkommit finns det skal att omférdela projektanslaget enligt den bifogade
tabellen.

Raddningsverkets tak har lokalt konstaterats ha otdta delar som boér atgardas
under sommaren 2026. Fér byggnaden har det inte reserverats nagra
investeringsmedel i byggnadsprogrammet for ar 2026.

Casinos skick utreds under 2026 och investeringar for byggnaden planeras inte i
ar, eftersom utredningen av byggnadens skick fortfarande pagar. Reparationerna i
byggnaden kommer att skjutas upp till kommande ar och eventuellt genomféras i
samband med en kommande grundrenovering. Darmed skulle de
investeringsmedel som reserverats for Casino for ar 2026 kunna frigoras for att
anvandas till reparation av Raddningsverkets tak.

Tekniska namnden beslutar, att anteckna den 1.6.2026 uppdaterade
byggnadsprogrammet for kinnedom och att godkdanna omférdelningen av
investeringsanslag for intern service enligt forslaget.

Antecknades for kdnnedom.

Chef for intern service Tony Lappeteldinen, 040 504 6272



