

## Byggnadsprogram för 2024; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 8

Byggnadsprogrammet för 2024 har uppgjorts enligt den godkända investeringsbudgeten. Ur programmet framgår fördelningen av anslagen per objekt samt den tänkta tidtabellen för förverkligandet.

En del av projekten har påbörjats 2023 och de arbetena kommer att fortsätta. Vissa av de andra arbetena kräver planering innan anbud kan inbegäras.

\*/\*

Som bilagor:

- preliminärt byggnadsprogram 8.1.2024
- utdrag ur investeringsplanen för år 2024

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar godkänna byggnadsprogrammet för 2024 som instruktivt.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 47

\*/\*

Som bilaga det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 5.4.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet har bildningsväsendets investeringsanslag fördelats på nio projekt. På basen av kostnadskalkylen och de inkomna anbuden så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Skogshyddans reparationsentreprenad blev klart dyrare än anslags-reserveringen. Samma situation gäller förnyandet av golvbeläggningen i Cuplis enligt den nya kostnadskalkylen. Anslagen minskas för tre projekt och ett projekt skjuts på med ett år.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Beslut

Tekniska nämnden beslöt, att anteckna det 5.4.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 12.06.2024 § 63

\*/  
Som bilaga det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 3.6.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av bildningsväsendets projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Centralskolans anbud och utrymmesändringen, som ska utföras i Centralskolans tredje våning, så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 3.6.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget som daterats 3.6.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 77

\*/  
Som bilaga det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande intern service enhetens byggnader.

Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 14.8.2024. Projekttidtabeller har ändrats. Ett nytt förslaget till omfördelning av intern service enhetens projektanslag har också skrivits in i programmet.

På basen av Stadshusets anbud gällande kultur- och turistbyråernas utrymmen så är det skäl att omfördela projektanslagen enligt bifogad tabell.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 14.8.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av intern service enhetens investeringsanslag enligt förslaget som daterats 14.8.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 99

\*/  
Som bilaga det 7.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet.  
Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 7.10.2024. Projekttidtabeller har ändrats.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 7.10.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom.

Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272
Tekniska nämnden 20.11.2024 § 116 16/02.02.02/2024	
*/*	<p>Som bilaga det 4.11.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet.</p> <p>Programmet har kompletterats med kostnaderna och förverkligandet per 4.11.2024. Projekttidtabeller har ändrats.</p> <p>Kostnaderna för Skogshyddans reparationsarbeten överskrider det reserverade anslaget med cirka 34 000 €. Bindningsnivån för bildningsväsendets byggnader överskrids inte.</p> <p>Tita-Maria skolans behov av ett undervisningskök har ändrats. Enligt budgeten skulle köksändringen har utförts i Metsähovi (gårdskarlsbyggnaden). I diskussionerna med bildningsväsendets representanter har det framkommit, att undervisningsköket kan placeras i skolbyggnaden. På grund av detta bör Metsähovis anslag på 20 000 € flyttas till Tita-Maria skolan. Dessutom bör också det oanvända anslaget på 15 000 € för Hangö gymnasium (HSL) flyttas till Tita-Maria skolan. Köksplaneringen är uppgjord.</p>
Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar, att anteckna det 4.11.2024 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna anslagsändringen gällande Metsähovi och Hangö gymnasium.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272